

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI

OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE

Prema Članu 62 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja: **20.08.2019**

Br Nabavke	621-19-5040-5-2-1
Interni br.	621-2019-068-521

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski



Srpski



Engleski



DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeno ime: KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI		
Poštanska adresa: DRAGASH		
Grad: DRAGASH	Poštanski kod: -	Zemlja: Kosovo
Kontakt: Nuro Ismaili		Telefon: 038-200-45509
Email: nuro.ismaili@yahoo.com		Faks:
Internet adresa (ako se primenjuje):		http://kk.rks-gov.net/dragash/

Da ☐

Ne ☒

Ugovor obuhvata zajedničku nabavku

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke

Da ☐

Ne ☒

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:
Izgradnja vodovodnog sistema u selu Krusevo

II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja <i>(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)</i>		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući na uslove	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit ☐ Njihovo kombiniranje	
Glavna tačka ili lokacija radova Krusevo		
II.1.3) Obaveštenje obuhvata Sastavljanje okvirnog sporazuma Da ☐ Ne ☒		
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora Zemljani radovi, građevinski radovi i betoniranje sahti , armiranje, hidroizolacija šahtova, montažni radovi, završni radovi na kaptazama,		
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): 45000000-7		

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

☒ Otvoren
 ☐ Ograničen
 ☐ Konkurentni sa pregovorima
 ☐ Kvotacija cena

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

☒ Najniža cena <i>ili</i> ☐ Ekonomski najpovoljniji tender

III.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora Obaveštenje o Nameri Obaveštenje o Ugovoru Ostale publikacije <i>(po potrebi)</i> od od

DEO IV: OTKAZIVANJE POSTUPKA

IV.1) Datum odluke o otkazivanju postupka **20.08.2019**

IV.2) Broj primljenih tendera **2**

IV.3) Razlog za otkazivanje postupka javne nabavke

Nakon otvaranja tendera

- ☐ Kršenje ZJN se dogodilo ili će se desiti u postupku nabavke, koje se ne može otkloniti ili sprečiti kroz zakonite izmene uslova nabavke;
- ☒ Odredba u Zakonu o Javnoj Nabavci zahteva otkazivanje aktivnosti nabavke;
- ☐ Svi odgovarajući tenderi sadrže cene koje znatno premašuju budžet ugovornog autoriteta za aktivnost nabavke;

Pre otvaranja tendera

- ☐ Prestanak aktivnosti nabavke je neophodno zbog objektivnih i očitih događaja i/ili razloga koji su van kontrole ugovornog autoriteta i koji nisu bili predvidivi u vreme pokretanja aktivnosti nabavke.

DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE

V.1) **ŽALBE**

Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu ugovornom autoritetu, na osnovu člana 108/A Zakona br.04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br.04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br.05/L-092 na navedenoj adresi u delu I ovog obaveštenja o otkazivanju nabavke.

V.2) **DODATNE INFORMACIJE**

Dodajte druge informacije:

Ekonoski operater "TINI" blokirao je dokument (zakljucao) paramasa i predracun i prema objašnjenjima Službe za pomoc Help Desk RKJN, tako da komisija za vrednovanje ne može da proceni predmetnu ponudu ekonomskog operatera. Još jedan operater "TEKNICA 2001" premašuje budžet predviđen obaveštenjem o ugovoru, tako da se ovaj tender ponistava(anulira).