

[Kuvendi Komunal Dragash]

RAPORTI VJETOR PËR KONTRATAT E NËNSHKRUARA PUBLIKE

Konform nenit 87.2.12 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së raportit: **30.12.2020**

Viti fiskal: **2020**

PJESA I . IDENTIFIKIMI I AUTORITETIT KONTRAKTUES

Emri zyrtar i Autoritetit Kontraktues	Kuvendi Komunal Dragash		
Lloji i Autoritetit Kontraktues (zgjidhëne njëren)	Qeveritar	Kompani Publike	Tjetër
Kodi buxhetor	621		
Adresa	Sheshi I Dëshmorëve p/n		
Kodi postar - Qyteti	DRAGASH-22000		
Tel. fiks/ Celulari /Faksi	Mobil-044/430 197 tel zyrtar: 038/200-45509		
Emri i menaxherit të prokurimit	NURO ISMAILI		
E-mail adresa	nuro.ismaili@yahoo.com		
Adresa e webit të AK	http://kk.rks-gov.net/dragash/		

PJESA II . KONTRATAT E NËNSHKRUARA PUBLIKE

Lloji i Buxhetit	Të Hyra Vetanake (1) ose Buxhi, Kons. Kosovës (2) ose	Nr. i Prokurimit					Titulli i aktivitetit të prokurimit	Data e inicimit të aktivitetit të prokurimit	Data e publikimit të njoftimit për kontratë	Data e publikimit të njoftimit për dhënie të kontratës	Data e nënshkrimit të kontratës (ne rast anulimit data e njoftimit për anulim)	Afatet për implementimin e kontratës (shkruaj datën e fillimit dhe të përfundimit)	Data e përfundimit të kontratës (data e pranimit të përkohshëm/preliminar)	Vlera e parashikuar e kontratës	Çmimi i kontratës, duke përfshirë të gjitha taksat etj.	Çmimi i Aneks kontratës, duke përfshirë të gjitha taksat etj.	Zbrinjat nga kontrata për shkak të ndalesave	Çmimi total i paguar për kontratën	Emri i OE të cilit i është dhënë kontrata	OE vendor (1) ; Jo vendor (2)	Numri i kërkesave për DT dhe numri i ofertave të dorëzuara	Numri i ofertave të reluazuara (shkruaj veçim ato me çmimin më të ulët në bashkim me fraksion)	Afati kohor normal (1)	Afati kohor i shkurtuar (2)	Kriteret për dhënie kontratës
		1	2	3	4	5																			
2	001	1	4	7	28	Furnizimi me material hixhienik-Sezai Surroi Bellobrad	07.02.2020	10.02.2020	N/A	12.02.2020	N/A	19.02.2020	€ 362.40	€ 362.40		€ 362.40	Çlirimi	1	3	3		1	1		
2	002	1	4	7	28	Furnizimi me material për ditën e Pavarësisë	10.02.2020	10.02.2020	N/A	12.02.2020	N/A	19.02.2020	€ 900.00	€ 900.00		€ 900.00	Agon Graf	1	3	3		1	1		
2	003	5	2	1	45	Ndërtimi I rrjetit të ujësjellësit në fshatin Blaq-Vazhdim	19.02.2020	20.02.2020	06.04.2020	08.04.2020	10.04.2020	10.07.2020	€ 50,000.00	€ 42,145.50		€ 42,145.50	Brruti Ing	1	40	6	1	1	1		
2	004	5	2	1	45	Ndërtimi I objektivit të shkollës në fshatin Kosovë-Vazhdim	27.02.2020	28.02.2020	06.04.2020	05.05.2020	01.06.2020	28.08.2020	€ 40,000.00	€ 31,336.30		€ 31,322.30	Megrant sh.p.k	1	43	4		1	1		
2	005	1	2	1	28	Furnizimi me material hixhienik (2020-2022) - 24 muaj - Kornizë	02.03.2020	03.03.2020	06.04.2020	08.04.2020	08.04.2020	08.04.2022	€ 40,000.00	€ 19.86		€ 9,081.60	Çlirimi	1	39	3	1	1	1		
2	006	5	2	1	45	Kubëzimi I rrugëve në fshatin Kuklibeg	02.03.2020	03.03.2020	13.04.2020	05.05.2020	07.05.2020	27.06.2020	€ 30,000.00	€ 26,832.20		€ 26,832.20	Art	1	30	5	1	1	1		
2	007	1	4	7	28	Furnizimi me material hixhienik-Fetah Sylejmani	28.02.2020	28.02.2020	N/A	28.02.2020	N/A	06.03.2020	€ 999.00	€ 999.00		€ 999.00	Day-Star	1	3	3		1	1		
2	008	1	4	7	28	Furnizimi me material hixhienik-Shaban Shabani-Llapushnik	28.02.2020	02.03.2020	N/A	02.03.2020	N/A	09.03.2020	€ 999.50	€ 999.50		€ 999.50	Beko I Eko	1	3	3		1	1		
2	009	5	2	1	45	Kubëzimi I rrugëve, montimi I kubëzave të vjetra dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Bresanë	02.03.2020	04.03.2020	13.04.2020	25.04.2020	15.04.2020	15.09.2020	€ 168,656.00	€ 142,749.56	€ 14,252.00	€ 139,951.31	Seticommerce	1	37	4		1	1		
2	010	2	2	5	93	Sherbimet e varrimit ne teritorin e Komunes se Dragashit - 2020 (procedur e negociuar)	16.03.2020	17.03.2020	17.03.2020	18.03.2020	18.03.2020	31.12.2020	€ 37,000.00	€ 150.00		€ 48,000.00	KBI	1	1	1		1	1		
2	011	5	2	1	45	Kubëzimi I rrugëve në fshatin Zapluzhë	09.03.2020	11.03.2020	23.04.2020	05.05.2020	07.05.2020	17.06.2020	€ 20,000.00	€ 15,940.95		€ 15,940.95	Albaconstruction	1	26	8		1	1		
2	012	1	4	7	28	Furnizimi me disk makine për dysheme-Sezai Surroi-Bellobrad	28.02.2020	05.03.2020	N/A	10.03.2020	N/A	17.03.2020	€ 650.00	€ 650.00		€ 650.00	Day-Star	1	3	3		1	1		
2	013	1	4	7	28	Furnizimi me material për instalimin e kamerave "Sezai Surroi"-Paralelja Brrut	05.03.2020	05.03.2020	N/A	10.03.2020	N/A	470	€ 470.00	€ 470.00		€ 470.00	Amtelecommunication	1	3	3		1	1		

2	014	2	4	7	50	Renovimi i plafonit të shkollës në fshatin Buqe-Shaban Shabani	02.03.2020	09.03.2020	N/A	10.03.2020	N/A	17.03.2020	€ 990.00	€ 990.00		€ 990.00	Metaliku	1	3	3		1	1
2	015	2	4	7	50	Ndarje e klasave me knauf-Fetah Sylejmani Dragash	05.03.2020	05.03.2020	N/A	10.03.2020	N/A	17.03.2020	€ 999.00	€ 999.00		€ 999.00	Baci Knauf	1	3	3		1	1
2	016	2	3	5	93	Dezinfektimi i institucioneve publike(shkollat, institucionet shëndetësore, bibliotekat, zyret e vendit, objekti i Komunës, ...)(procedur e negocuar)	19.03.2020	20.03.2020	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020		€ 5,000.00	€ 5,000.00		€ 5,000.00	Nazif Ahmeti B.I	1	3	3		1	1
3	017	1	2	1	33	Furnizimi me aparate mjekesore për emergjencën e QKMF-së-(Marrëveshje me ambasadën e Bullgarisë)-Ritenderim	05.06.2020	08.06.2020	16.07.2020	17.07.2020	17.07.2020	07.10.2020	€ 15,000.00	€ 7,829.00		€ 7,829.00	Konti		22	4		1	1
2	018	5	2	1	45	Kubëzimi i rrugëve dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Shajne	23.03.2020	24.03.2020	01.05.2020	05.05.2020	07.05.2020	27.06.2020	€ 35,000.00	€ 26,150.17	€ 2,494.20	€ 28,644.37	Alfa Ing	1	23	7		1	1
2	019	5	2	1	45	Hapja e kanalit dhe rregullimi i ulsëve dhe trotuareve nga mejdani deri në fshatin Kosovë	23.03.2020	24.03.2020	01.05.2020	05.05.2020	07.05.2020	12.06.2020	€ 20,000.00	€ 14,932.00		€ 14,932.00	Art	1	25	10		1	1
2	020	1	3	6	28	Furnizimi me barna për urgjencën e QKMF-së	23.03.2020	24.03.2020	16.04.2020	17.04.2020	17.04.2020	30.09.2020	€ 9,700.00	€ 8,473.90		€ 7,723.90	Matkospharm	1	12	1		1	1
2	021	1	4	7	28	Furnizimi me materialhixhenik-25 Maji Vranig	23.03.2020	23.03.2020	N/A	23.03.2020	N/A	30.03.2020	€ 980.00	€ 980.00		€ 980.00	Day-Star	1	3	3		1	1
2	022	1	4	7	28	Furnizimi dhe montimi i dyerve nga PVC-ja në shkollën fillore Fetah Sylejmani-dragash	05.03.2020	23.03.2020	N/A	31.03.2020	N/A	07.04.2020	€ 995.00	€ 995.00		€ 995.00	Ebk	1	3	3		1	1
2	023	2	4	7	50	Renovimi i sistemit të rrymës në objektin e DKA-së	12.03.2020	12.03.2020	N/A	31.03.2020	N/A	07.04.2020	€ 990.90	€ 990.90		€ 990.90	D.P.T Alfa	1	3	3		1	1
2	024	5	2	1	45	Rregullimi i trotuareve në Dragash	06.04.2020	07.04.2020	15.05.2020	19.05.2020	21.05.2020	30.06.2020	€ 20,000.00	€ 14,839.39		€ 14,839.39	Seticommerce	1	25	10		1	1
2	025	5	2	1	45	Ndërtimi i murit dhe infrastrukturës tjetër në Dragash	06.04.2020	07.04.2020	15.05.2020	18.05.2020	20.05.2020	20.06.2020	€ 10,000.00	€ 7,864.14		€ 7,864.14	Niki Gd-Real	1	32	9		1	1
2	026	5	2	1	45	Ndërtimi i mureve mbrojtëse në fshatin Kosovë	06.04.2020	07.04.2020	25.05.2020	27.05.2020	29.05.2020	30.06.2020	€ 15,000.00	€ 10,772.36		€ 10,772.36	Shabanaj	1	29	8		1	1
1	027	1	2	5	28	Furnizimi me material mbrojtës shëndetësor për Komunen e Dragashit (procedura negocuar)	14.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	14.04.2020	14.04.2020	20.06.2020	€ 38,000.00	€ 37,498.00		€ 37,498.00	Avdullah Nebiu B.I	1	3	3		1	1
2	028	2	4	7	50	Mirëmbajtje teknike – shkolla fillore’’Samidin Emini’’ - Kuk	07.04.2020	07.04.2020	N/A	10.04.2020	N/A	17.04.2020	€ 800.00	€ 800.00		€ 800.00	T-Lift	1	3	3		1	1
2	029	2	4	7	50	Rregullimi i sistemit të energjisë në laborator QMF’’ Adem Berisha’’ – Krushevë dhe Brodosanë	01.04.2020	06.04.2020	N/A	10.04.2020	N/A	17.04.2020	€ 970.00	€ 950.00		€ 950.00	Amtelecommunication	1	3	3		1	1
2	030	5	2	1	45	Ndërtimi i rezervuarit të ujit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Zapluxhe-Ritenderim	12.08.2020	13.08.2020	10.09.2020	11.09.2020	13.09.2020	10.11.2020	€ 35,000.00	€ 22,700.26	€ 2,269.40	€ 24,969.66	Alfa Ing	1	32	4		1	1
2	031	5	2	1	45	Rregullimi i fushes sportive në fshatin Blaq	17.04.2020	20.04.2020	03.04.2020	18.06.2020	22.06.2020	18.09.2020	€ 30,000.00	€ 27,777.77	€ 2,206.80	€ 29,984.57	Ebk		42	5		1	1
2	032	1	2	5	28	Furnizimi me pako ushqimore për familjet në nevojë në Komunën e Dragashit (procedura negocuar)	17.04.2020	20.04.2020	21.04.2020	21.04.2020	21.04.2020	29.04.2020	€ 56,870.00	€ 56,870.00		€ 56,870.00	Nesim Qafleshi B.I	1	3	2		1	1
2	033	1	2	5	28	Furnizimi me pako hixhenike për familjet në nevojë në Komunën e Dragashit (procedura negocuar)	17.04.2020	20.04.2020	21.04.2020	21.04.2020	21.04.2020	29.04.2020	€ 16,500.00	€ 16,500.00		€ 16,500.00	Nedim Bajrami B.I	1	3	2		1	1
2	034	2	4	7	28	Furnizimi , transportimi dhe montimi i tabelave sinjalizuese rrugore ne Komunën e Dragashit	13.03.2020	02.04.2020	N/A	17.04.2020	N/A	24.04.2020	€ 920.00	€ 920.00		€ 920.00	Metaliku	1	3	3		1	1
2	035	5	2	1	45	Ndërtimi i urës në qendër të fshatit dhe kubëzimi i rrugëve pranë xhamisë në fshatin Kuk	21.04.2020	23.04.2020	04.06.2020	08.06.2020	10.06.2020	22.07.2020	€ 20,000.00	€ 14,850.29		€ 14,850.29	Albaconstruction&Multi Biznis Group	1	23	5		1	1
2	036	5	2	1	45	Ndërtimi i rrethojës së shkolles në fshatin Blaq-Ritenderim	04.10.2020	05.10.2020	05.11.2020	06.11.2020	09.11.2020	08.12.2020	€ 10,000.00	€ 9,681.31		€ 9,681.31	Albaconstruction		23	4		2	1
2	037	5	2	1	45	Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Restelicë	27.04.2020	29.04.2020	01.06.2020	02.06.2020	05.06.2020	05.07.2020	€ 15,000.00	€ 11,011.11	€ 1,080.00	€ 12,091.11	Ebk	1	19	2		1	1
2	038	5	2	1	45	Ndërtimi i rezervuarit të ujit në fshatin Radesh-Ritenderim	12.08.2020	13.08.2020	10.09.2020	11.09.2020	13.09.2020	10.11.2020	€ 27,000.00	€ 18,191.75	€ 1,812.20	€ 20,003.95	Alfa Ing		22	5		1	1

2	039	2	4	7	50	Servisimi I dritareve në shkollën Shfmu Fetah Sylejmani	05.03.2020	15.04.2020	N/A	30.04.2020	N/A	07.05.2020	€ 993.00	€ 993.00					€ 993.00	Exte-Plast O.P	1	3	3		1	1
2	040	2	4	7	50	Montimi I sistemit te kamerave në shkollën 28 Nentori Bresanë	28.04.2020	28.04.2020	N/A	30.04.2020	N/A	07.05.2020	€ 950.00	€ 950.00					€ 950.00	Amtelecommunication	1	3	3		1	1
2	041	2	3	5	93	Dezinfektimi i institucioneve publike(shkollat, institucionet shëndetësore, bibliotekat, zyret e vendit, objekti i Komunës,...)në teritorin e komunës së Dragashit (procedura negociuar)	07.05.2020	07.05.2020	14.05.2020	15.05.2020	15.05.2020	25.05.2020	€ 9,000.00	€ 9,000.00					€ 9,000.00	Zejnulla Qengaj B.I		3	3		1	1
2	042	5	2	1	45	Rregullimi I oborrët të shkollës në fshatin Radesh	08.05.2020	11.05.2020	10.06.2020	12.06.2020	15.06.2020	15.07.2020	€ 10,000.00	€ 6,163.87					€ 6,163.37	Tini		31	12		1	1
2	043	5	2	1	45	Ndërtimi I stadiumit dhe infrastrukturës rrugore në fshatin Zgatar	08.05.2020	11.05.2020	10.06.2020	22.06.2020	24.06.2020	24.08.2020	€ 40,000.00	€ 36,473.82	€ 3,486.60				€ 39,960.42	Tini		25	3		1	1
2	044	5	2	1	45	Ndërtimi I mureve mbrojtëse në rrugën Pashtraj-Hoxhaj në fshatin Kuk-Ritenderim	19.06.2020	22.06.2020	31.07.2020	04.08.2020	06.08.2020	17.09.2020	€ 20,000.00	€ 19,358.17				€ 19,358.17	N.N.SH Real&Ilva SH.P.K		14	2		1	1	
1	045	5	2	1	45	Ndërtimi I objektit të qendrës së Komuniteteve në fshatin Restelicë	20.05.2020	21.05.2020	25.06.2020	26.06.2020	29.06.2020	15.09.2020	€ 30,000.00	€ 23,844.40				€ 23,844.40	U-Unique&EING COM		35	5		1	1	
2	046	5	2	1	45	Lot 1 - Kubëzimi I rrugëve në fshatin Gllobocicë	20.05.2020	21.05.2020	25.06.2020	29.06.2020	02.07.2020	02.08.2020	€ 18,000.00	€ 16,295.53	€ 1,006.11				€ 13,583.06	N.N.SH REAL&NIKI GD		26	9		1	1
2	046	5	2	1	45	Lot 2 - Kubëzimi I rrugëve në fshatin Leshtan	20.05.2020	21.05.2020	25.06.2020	29.06.2020	02.07.2020	02.08.2020	€ 9,000.00	€ 7,429.12				€ 7,429.12	Euroasphalt		26	9		1	1	
2	047	5	2	1	45	Asfaltimi I rrugës Koshqe-Stratorje	21.05.2020	22.05.2020	06.07.2020	06.07.2020	08.07.2020	08.09.2020	€ 45,000.00	€ 28,850.98	€ 2,250.00				€ 31,100.00	Kema Kompany&Niki GD		20	3		1	1
2	048	5	2	1	45	Rregullimi I urës,ujësjellësit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Bresanë	26.05.2020	27.05.2020	06.07.2020	06.07.2020	08.07.2020	26.08.2020	€ 25,000.00	€ 22,299.41	€ 2,211.90				€ 24,511.31	MBG		23	3		1	1
1	049	5	2	1	45	Renovimi I shkollës së vjetër në fshatin Brod	27.05.2020	28.05.2020	06.07.2020	06.07.2020	08.07.2020	08.09.2020	€ 25,000.00	€ 21,497.90				€ 21,497.90	Tini&B-Ademaj		58	7		1	1	
2	050	5	2	1	45	Kubëzimi I rrugës nga Brruti I Vogël deri tek rruga kryesore në fshatin Brrut	27.05.2020	28.05.2020	06.07.2020	06.07.2020	08.07.2020	19.08.2020	€ 30,000.00	€ 24,999.51				€ 24,999.51	Shabanaj		29	7		1	1	
2	051	5	2	1	45	Ndërtimi I gypit të ujësjellësit nga burimi deri te rezervuari dhe infrastrukturës tjetër në fshatin Kuk	27.05.2020	28.05.2020	06.07.2020	06.07.2020	08.07.2020	20.08.2020	€ 25,000.00	€ 21,853.28				€ 21,853.28	Brruti Ing		23	1		1	1	
2	052	1	4	7	28	Furnizimi,transporti dhe montimi I dy termove per zyren e Kryetarit dhe njesise se Auditimit-M20 AK	07.04.2020	12.05.2020	N/A	28.05.2020	N/A	04.06.2020	€ 990.00	€ 990.00				€ 990.00	Metaliku		3	3		1	1	
2	053	2	4	7	50	Riparimi I pllakave te bankave shkollore ne SHML Ruzhdi Berisha	06.05.2020	15.05.2020	N/A	28.05.2020	N/A	04.06.2020	€ 672.50	€ 672.50				€ 672.50	Arbi		3	3		1	1	
2	054	2	4	7	50	Mirembajtja e pullazit te shkolles qendrore-Fetah Sylejmani dhe paralelet e ndara fizike	08.05.2020	15.05.2020	N/A	28.05.2020	N/A	04.06.2020	€ 975.00	€ 975.00				€ 975.00	T-Lift		3	3		1	1	
2	055	2	4	7	50	Vendosja e vazove nga betoni ne pjesen e prapme ne shkollen Fetah Sylejmani	08.05.2020	15.05.2020	N/A	28.05.2020	N/A	04.06.2020	€ 920.00	€ 920.00				€ 920.00	D.P.T Doni		3	3		1	1	
2	056	1	4	7	28	Furnizimi me frigorifer, kofitorr, sperkatese,neonka per QKMF-ne	08.05.2020	08.05.2020	N/A	28.05.2020	N/A	04.06.2020	€ 970.00	€ 945.00				€ 945.00	Budapest		3	3		1	1	
2	057	1	4	7	28	Furnizimi me material për mirëmbajtjen e objektit te shkolles profesionale-Dragash	12.05.2020	18.05.2020	N/A	01.06.2020	N/A	08.06.2020	€ 997.00	€ 997.00				€ 997.00	Durimi Trade		3	3		1	1	
1	058	1	2	1	28	Furnizimi me paisje zërimi për sallën e Kuvendit	05.06.2020	08.06.2020	31.07.2020	04.08.2020	06.08.2020	14.09.2020	€ 25,000.00	€ 18,607.92				€ 18,607.92	Tetroniks		23	2		1	1	
2	059	5	2	1	45	Hapja dhe asfaltimi I rrugës Kukajan-Vidikovac -(projekt tre vjeqar)	08.06.2020	08.06.2020	24.07.2020	30.07.2020	02.08.2020	06.07.2020	€ 133,500.00	€ 108,831.65				€ 13,500.00	KemaCompany&Ilva SH.P.K		16	2		1	1	
2	060	5	2	1	45	Kubëzimi i rrugëve dhe infrastrukturës tjetër në fshatin Restelicë	08.06.2020	09.06.2020	16.07.2020	17.07.2020	20.07.2020	10.11.2020	€ 103,500.00	€ 78,563.57	€ 7,849.50			€ 86,413.07	Seticommerce		18	5		1	1	
2	061	2	4	7	93	Hartimi I laboratit për vlerësimin e ndikimit në mjedis për palestren sportive	26.05.2020	01.06.2020	N/A	09.06.2020	N/A	16.06.2020	€ 990.00	€ 987.73				€ 987.73	Albi&B SHpk		3	3		1	1	

						Mirëmbajtja e objektit shkollor – furnizimi dhe montimi dritare nga PVC dhe shpaleta pas montimit - shkolla fillore "Samidin Emini" - Kuk	08.05.2020	01.06.2020	N/A	09.06.2020	N/A	16.06.2020	€ 991.20	€ 991.20		€ 991.20	U-Unique			3	3			1	1
2	062	2	4	7	93																				
						Riparimi i pompave te nxemjes qendrore ne shkollën qendrore dhe ne qerdrhen e shkolles në " Fetah Sylejmani" ne Dragash	08.05.2020	01.06.2020	N/A	09.06.2020	N/A	16.06.2020	€ 990.00	€ 990.00		€ 990.00	Metaliku			3	3			1	1
2	063	2	4	7	50																				
						Kubëzimi i rrugëve dhe infrastrukturës përcjellëse ne fshatin Radesh	17.06.2020	18.06.2020	16.07.2020	22.07.2020	24.07.2020	08.09.2020	€ 27,000.00	€ 22,172.11	€ 1,012.18	€ 23,184.29	Euroasphalt			23	3			1	1
2	064	5	2	1	45																				
						Blerja e bore pastrueseve (Furnizim me traktora per pastrimin e bores) - K.K. Dragash	19.06.2020	22.06.2020	23.07.2020	24.07.2020	24.07.2020	24.09.2020	€ 75,000.00	€ 74,800.00		€ 74,800.00	Haxhijaha			17	1			1	1
1	065	1	2	1	34																				
						Kubezimi i rrugëve ne fshatin Buqe	22.06.2020	23.06.2020	30.07.2020	04.08.2020	06.08.2020	22.09.2020	€ 30,000.00	€ 18,390.37		€ 18,390.37	Ak Company-Renelual Tahiri			33	7			1	1
2	066	5	2	1	45																				
						Ndertimi i murit mbrojtës,kubezimi dhe rrethoja e rezervuarit ne fshatin Pllajnik	22.06.2020	23.06.2020	30.07.2020	04.08.2020	06.08.2020	22.09.2020	€ 20,000.00	€ 16,778.41		€ 16,778.41	Seticommerce			33	6			1	1
2	067	5	2	1	45																				
						Hapja e rruges alternative ne fshatin Restelice-Ritenderim	28.07.2020	29.07.2020	23.09.2020	25.09.2020	28.09.2020	13.11.2020	€ 18,000.00	€ 17,216.24		€ 17,216.24	Brruti Ing			23	4			1	1
2	068	5	2	1	45																				
						Ndertimi i pushimoreve ne te gjitha fshatrat e Komunes se Dragashit (Projekt me bashkefinansim me MZHR-ne)	24.06.2020	25.06.2020	23.07.2020	24.07.2020	26.07.2020	20.11.2020	€ 50,000.00	€ 62,945.00		€ 5,488.20	N.N.P ART			40	6			1	1
3	069	5	2	1	45																				
1																									
						Vendosja dhe mirëmbajtja e ndriqimit publik të qytetit- (projekt tre vjeçar)	22.06.2020	01.07.2020	21.08.2020	25.08.2020	25.08.2020	23.08.2023	€ 30,000.00	€ 115.94		€ 9,996.00	MBG			20	4			1	1
2	070	2	2	1	50																				
						Furnizimi dhe montimi i kablove elektrike në objektin e shtepise se Kultures	24.06.2020	01.07.2020	23.07.2020	27.07.2020	29.07.2020	19.08.2020	€ 2,800.00	€ 1,896.50		€ 1,896.50	EKO-ING			21	4			1	1
2	071	1	3	6	28																				
						Adaptimi i hapësirave të shërbimit emergjent në QKMF Dragash	24.06.2020	01.07.2020	21.08.2020	21.08.2020	23.08.2020	20.11.2020	€ 60,000.00	€ 74,487.19		€ 74,487.19	Limitproject			39	8			1	1
2	072	5	2	1	45																				
1																									
						Ndërtimi i objektit të qendrës së Mjekësisë familjare në fshatin Krushevë- (projekt dy vjeçar)	24.06.2020	01.07.2020					€ 212,550.00												
2	073	5	2	1	45																				
						Asfaltimi i rrugës Zapluxhe-Qendra turistike (projekt tre vjeçar)	24.06.2020	30.06.2020	25.08.2020	25.08.2020	27.08.2020	20.10.2022	€ 495,000.00	€ 363,902.00	€ 36,339.40	€ 220,000.00	Iseferi			26	8			1	1
1	074	5	2	1	45																				
						Debllokimi dhe pastrimi i kanalizimit permes sistemit te ujit ne fshatin Kapre, Kuk , Kosavë – K.K. Dragash	01.06.2020	01.06.2020	N/A	30.06.2020	N/A	07.07.2020	€ 900.00	€ 900.00		€ 900.00	Krasniqi			3	3			1	1
2	075	2	4	7	50																				
						Furnizimi me material per mirmbajtje te objekteve te Drejtoris per Kulture (stadionit, varrezat e Deshmorave , Muzeut te qytetit) - Dragash	04.06.2020	05.06.2020	N/A	30.06.2020	N/A	07.07.2020	€ 800.00	€ 800.00		€ 800.00	Budapest			3	3			1	1
2	076	1	4	7	28																				
						Furnizimi dhe montimi i dritare nga PVC në shkollën SHFMU " ZENUNI" ne fshatin Brod	01.06.2020	15.06.2020	N/A	30.06.2020	N/A	07.07.2020	€ 960.00	€ 960.00		€ 960.00	Metaliku			3	3			1	1
2	077	1	4	7	28																				
						Pastrimi i terenit për mbjelljen e barit në SHML " Ruzhdi Berisha" në Dragash	16.06.2020	25.06.2020	N/A	30.06.2020	N/A	07.07.2020	€ 997.20	€ 997.20		€ 997.20	Ibrahim Guraj B.I			3	3			1	1
2	078	2	4	7	50																				
						Riparimi i bankave dhe karrikave në shkollën fillore " Fetah Sylejmani" në Dragash	08.05.2020	01.06.2020	N/A	30.06.2020	N/A	07.07.2020	€ 982.60	€ 982.60		€ 982.60	Coli Dekor			3	3			1	1
2	079	2	4	7	50																				
						Ndërtimi i aneksit të nyjeve sanitare të shkollës fillore "Ilmi Bahtijari" në fshatin Blaq (vazhdimi) (projekt dy vjeçar)	12.08.2020	13.08.2020	21.09.2020	21.09.2020	23.09.2020	20.08.2021	€ 35,000.00	€ 45,868.30		€ 35,000.00	Alfa Ing			26	3			1	1
1	080	5	2	1	45																				
1																									
						Ndertimi i murit dhe oborrët ne shkollën fillore "Shaban Shabani " Llapushnik	01.07.2020	08.07.2020	21.08.2020	24.08.2020	26.08.2020	27.09.2020	€ 12,781.75	€ 9,115.05		€ 9,115.05	Real-Ilva			36	4			1	1
1	081	5	2	1	45																				

1	082	5	2	1	45	Rregullimi I njeve sanitare dhe renovimi I shkolles se mesme "Ruzhdi Berisha"-Dragash	01.07.2020	08.07.2020	21.08.2020	21.08.2020	23.08.2020	26.09.2020	€ 10,000.00	€ 6,979.95			€ 6,979.95	Gerta Sh.P.K&Tini	29	6		1	1
2	083	5	2	1	45	Lot 1 - Kubezimi I rrugeve nga shkolla e re deri te vija e Rasades-Brrut	02.07.2020	08.07.2020	21.08.2020	25.08.2020	27.08.2020	13.10.2020	€ 20,000.00	€ 17,500.04			€ 17,500.00	Shabanaj	21	8		1	1
2	083	5	2	1	45	Lot 2 - Kubezimi I rrugëve dhe infrastruktures tjeter ne fshatin Orqush	02.07.2020	08.07.2020	21.08.2020	24.08.2020	26.08.2020	13.10.2020	€ 9,000.00	€ 6,942.82			€ 6,942.82	Vllaznim Halili B.I&Renetual Tahiri	21	8		1	1
2	084	5	2	1	45	Ndertimi I mureve ne fshatin Restelice	07.07.2020	14.07.2020	25.08.2020	25.08.2020	27.08.2020	09.10.2020	€ 21,000.00	€ 17,436.95			€ 7,576.86	Ridvan Elezi B.I	28	6		1	1
2	085	5	2	1	45	Trasimi I rrugeve ne fshatin Kuk	27.07.2020	17.08.2020	28.08.2020	28.08.2020	30.08.2020	16.10.2020	€ 35,000.00	€ 29,701.00			€ 29,701.00	Kema Company&Ilva	24	6		1	1
2	086	5	2	1	45	Kubezimi,kanalizimi dhe rregullimi I parkut ne fshatin Pllave	14.07.2020	31.07.2020	02.09.2020	03.09.2020	07.09.2020	26.10.2020	€ 50,000.00	€ 42,789.16			€ 31,292.81	MBG&Albaconstruktion	28	6		1	1
2	087	1	2	1	28	Furnizimi dekorata për vitin 2020-2021 (24 muaj)-kornize	15.07.2020	21.07.2020	04.09.2020	08.09.2020	08.09.2020	08.09.2022	€ 15,000.00	€ 7,777.00			€ 1,500.00	ARF SH.P.K	14	3		1	1
2	088	2	2	1	68	Lot 1 - Transporti I nxenesve Pllave-Llapushnik	30.07.2020	31.07.2020	09.09.2020	10.09.2020	14.09.2020	25.06.2021	€ 13,209.00	€ 10,064.00			€ 3,155.20	Erza	5	1		1	1
2	088	2	2	1	68	Lot 2 - Transporti I nxenesve Pllajnik-Kosave	20.07.2020	21.07.2020	23.07.2020				€ 9,657.00					Anuluar				1	1
2	088	2	2	1	68	Lot 3 - Transporti I nxenesve Rrenc-Dragash	30.07.2020	31.07.2020	09.09.2020	10.09.2020	14.09.2020	25.06.2021	€ 6,706.25	€ 4,989.45			€ 1,914.87	Erza	5	1		1	1
2	088	2	2	1	68	Lot 4 - Transporti I nxenesve Xerxe-Dragash	20.07.2020	21.07.2020	23.07.2020				€ 2,849.00					Anuluar				1	1
1	089	5	2	1	45	Ndertimi I objektit te shkolles ne fshatin Kosave-Vazhdim I punimeve - FAZA-2	17.07.2020	22.07.2020	28.08.2020	28.08.2020	30.08.2020	06.10.2020	€ 28,663.30	€ 19,177.20			€ 19,177.20	Alfa Ing	33	6		1	1
2	090	2	4	7	50	Rregullimi i dritareve te thyera , mekanizmi i dritareve dhe brava komplet per QKMF - Dragash	22.06.2020	06.07.2020	N/A	20.07.2020	N/A	27.07.2020	€ 650.00	€ 633.40			€ 633.40	Beha Plast	3	3		1	1
2	091	2	4	7	77	Mbjellja e shimshirëve në SHML " Ruzhdi Berisha" - Dragash	16.06.2020	25.06.2020	N/A	20.07.2020	N/A	27.07.2020	€ 990.00	€ 990.00			€ 990.00	Kopshtar Rexha	3	3		1	1
2	092	2	4	7	50	Servisimi i aparatit fotokopjues në SHML " Ruzhdi Berisha" - Dragash	17.06.2020	25.06.2020	N/A	20.07.2020	N/A	27.07.2020	€ 295.00	€ 295.00			€ 295.00	Miri Print	3	3		1	1
2	093	2	4	7	93	Eleborati per mbrojtjen e mjedisit ne projektin per Hapjen e rruges Baçke-Brod me gjatesi L-2147m, ne zonen e parkut nacional "Sharri"	02.06.2020	10.07.2020	N/A	20.07.2020	N/A	27.07.2020	€ 850.00	€ 850.00			€ 850.00	Albi&B	3	3		1	1
2	094	5	2	1	45	Rregullimi I prronit,murit mbrojtjes dhe infrastruktures percjellse ne fshatin Brod	28.07.2020	29.07.2020	27.08.2020	01.09.2020	03.09.2020	29.10.2020	€ 40,500.00	€ 33,787.99			€ 33,787.99	Tini	33	9		1	1
2	095	5	2	1	45	Hapja e rruges,ndertimi I trotuareve,pusetave dhe infrastruktures percjellse ne fshatin Bellobrad	28.07.2020	29.07.2020	28.08.2020	31.08.2020	02.09.2020	20.11.2020	€ 50,000.00	€ 37,641.89	€ 3,685.50		€ 41,327.39	AM Group&Niki GD	27	7		1	1
2	096	5	2	1	45	Ndertimi I rrjetit te ri të ujësjetit dhe renovimi I rrjetit te vjeter te Ujesjetit në fshatin Glloboqice	29.07.2020	30.07.2020	31.08.2020	02.09.2020	04.09.2020	18.10.2020	€ 18,000.00	€ 13,384.00			€ 13,384.00	U-Unique	21	7		1	1
2	097	5	2	1	45	Rregullimi I stadiumit në fshatin Zaplluxhe	06.08.2020	07.08.2020	23.09.2020	25.09.2020	28.09.2020	13.11.2020	€ 15,000.00	€ 13,199.99			€ 13,199.99	N.N.SH Real&Ilva SH.P.K	25	5		1	1
2	098	5	2	1	45	Regulimi i rruges në dy hyrjet e rrugeve në fshatin Brod (projekt dy vjeqar)	11.08.2020	12.08.2020	10.09.2020	11.09.2020	14.09.2020	10.09.2021	€ 70,500.00	€ 58,499.38			€ 14,216.67	Kema Company&Ilva SH.P.K	22	1		1	1
1	099	2	3	6	50	Sanimi i kulmit te objektit te zjarrfiksave dhe shpëtimt në Dragash	19.08.2020	20.08.2020	10.09.2020	11.09.2020	14.09.2020	14.10.2020	€ 8,500.00	€ 6,660.48			€ 6,660.48	Real	31	7		1	1
2	100	5	2	1	45	Rregullimi I kanalizimit dhe infrastruktura percjellse në fshatin Rrenc	25.08.2020	26.08.2020	30.09.2020	02.10.2020	05.10.2020	20.11.2020	€ 30,000.00	€ 22,965.29	€ 1,439.50		€ 24,404.79	Euroasphalt	27	8		1	1
2	101	5	3	6	28	Furnizimi dhe montimi I kaldajës në shkollën fillore-Zgatar-Ritenderim	19.08.2020	20.08.2020	02.09.2020				€ 5,000.00					Anuluar				1	1
2	102	2	3	6	50	Renovimi I shkolles së vjetër në fshatin Buçe	19.08.2020	20.08.2020	10.09.2020	14.09.2020	16.09.2020	16.10.2020	€ 5,000.00	€ 4,877.00			€ 4,877.00	Jetmir Zenelaj B.I	23	2		1	1

2	103	1	4	7	20	Furnizimi me rafte per zyre - Dragash	13.05.2020	03.08.2020	N/A	14.08.2020	N/A	21.08.2020	€ 990.00	€ 954.00			€ 954.00	Coli Dekor	3	3		1	1
2	104	1	4	7	28	Furnizimi me materia per mirembajtje-Shaban Shabani	09.07.2020	03.08.2020	N/A	17.08.2020	N/A	24.08.2020	€ 700.00	€ 700.00			€ 700.00	Beko&Eko	3	3		1	1
2	105	1	4	7	28	Furnizimi dhe montimi i kamerave të sigurisë në paralelet Pllavë dhe Brezne	09.07.2020	03.08.2020	N/A	17.08.2020	N/A	24.08.2020	€ 992.00	€ 992.00			€ 992.00	Adrian Tershnjaku B.I	3	3		1	1
2	106	5	2	1	45	Asfaltimi i rrugës Restelic-Srazimir (projekt tre vjeçar)	21.08.2020	24.08.2020	16.09.2020	16.09.2020	18.09.2020	09.09.2022	€ 495,050.00	€ 494,440.12			€ 209,050.00	Renetual Tahiri	17	2		2	1
1	107	2	2	1	50	Mirëmbajtja e hapësirave gjelbëruese publike si dhe varrezave të qytetit (projekt tre vjeçar – 36 muaj) (RITENDERIM)	02.11.2020	05.11.2020	26.11.2020	27.11.2020	27.11.2020	27.11.2022	€ 30,000.00	€ 3,129.75			€ 9,989.49	Ibrahim Guraj B.I		2		2	1
2	108	5	2	1	45	Renovimi i shkollës fillore "Fetah Sylejmani"-Dragash	26.08.2020	27.08.2020	29.09.2020	30.09.2020	02.10.2020	03.11.2020	€ 15,000.00	€ 14,592.15			€ 14,592.15	Limit&B	36	1		1	1
2	109	5	2	1	45	Punimi i nxemjes qëndrore dhe renovimi i objektit të shkollës në fshatin Shajne - RITENDERIM	07.10.2020	09.10.2020	05.11.2020	05.11.2020	09.11.2020	07.12.2020	€ 12,000.00	€ 11,429.47			€ 11,188.15	Termo solar Injinerieng	32	5		2	1
2	110	5	2	1	45	Renovimi i shkollës "Samidin Emimi" fshatin Kuk dhe paraleles në Pllajnik	26.08.2020	27.08.2020	01.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	05.11.2020	€ 10,000.00	€ 8,824.40	€ 848.00		€ 9,672.40	OK Konstruktion	37	5		1	1
2	111	5	2	1	45	Lot 1 - Kubëzimi i rrugës në fshatin Xërxe	26.08.2020	27.08.2020	01.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	20.11.2020	€ 20,000.00	€ 13,894.96			€ 13,894.96	Niki Gd&AM Group	29	6		1	1
2	111	5	2	1	45	Lot 2 - Ndërtimi i rezervuarit në fshatin Libevishhtë	26.08.2020	27.08.2020	01.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	20.11.2020	€ 9,000.00	€ 8,851.63			€ 0.00	Tini	29	6		1	1
2	112	2	2	1	45	Demolimi dhe renovimi i objektit të pylltaris - Dragash (projekt dy vjeçar)	31.08.2020	01.09.2020	01.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	28.09.2021	€ 60,000.00	€ 48,337.44			€ 35,000.00	TOP Projekt&Niki GD	43	6		1	1
2	113	5	2	1	45	Kubezimi i rrugëve dhe rregullimi i ujësjesit në fshatin Baçkë (Projekt dy vjeçar)	31.08.2020	01.09.2020	08.10.2020	09.10.2020	12.10.2020	28.09.2021	€ 38,500.00	€ 29,738.80			€ 28,500.00	Euroasphalt	20	3		1	1
1	114	2	3	6	93	Dezinfektimi i institucioneve publike(shkollat, institucionet shëndetësore, bibliotekat, zyrët e vendit, objekti i Komunës,...)në teritorin e komunës së Dragashit - Faza III	01.09.2020	02.09.2020	21.09.2020	23.09.2020	23.09.2020	15.12.2020	€ 9,800.00	€ 2,544.00			€ 2,544.00	Dezinfektimi Profesional	28	11		1	1
2	115	5	2	1	45	Rregullimi i murit mbrojtës në rrugën Brrut-Zgatar	07.09.2020	08.09.2020	08.10.2020	09.10.2020	12.10.2020	30.11.2020	€ 50,000.00	€ 26,801.19	€ 2,679.23		€ 29,480.42	Renetual Tahiri&Vllaznim Halili	30	6		1	1
2	116	2	3	6	55	Punimi i nxemjes qendrore dhe renovimi i objektit të shkollës në fshatin Pllavë	07.09.2020	08.09.2020	23.09.2020	25.09.2020	25.09.2020	25.10.2020	€ 8,000.00	€ 6,799.38			€ 6,799.38	U-Unique	28	3		1	1
2	117	5	2	1	45	Ndërtimi i objektit per ruajtjen e lendeve djegese si dhe rregullimi i oborrut të shkolles ne fshatin Restelice	07.09.2020	08.09.2020	08.10.2020	09.10.2020	12.10.2020	27.11.2020	€ 35,000.00	€ 31,492.92			€ 31,492.92	Tini	27	6		1	1
2	118	5	2	1	45	Rregullimi i fushës së Sportit "Fetah Sylejmani" në Dragash (projekt dy vjeçar)	07.09.2020	08.09.2020	08.10.2020	09.10.2020	12.10.2020	05.10.2020	€ 40,000.00	€ 31,533.52			€ 10,204.93	Tini	23	4		1	1
2	119	5	2	1	45	Renovimi i pusetave te ujit ne fshatin Brod	09.09.2020	10.09.2020	08.10.2020	14.10.2020	16.10.2020	30.11.2020	€ 37,500.00	€ 36,428.30	€ 1,064.00		€ 37,492.30	U-Unique&Eing com	20	2		1	1
2	120	5	2	1	45	Lot 1 - Rregullimi i kanalizimit dhe infrastruktures tjetër percjellëse ne Dragash	10.09.2020	11.09.2020	15.10.2020	16.10.2020	19.10.2020	19.11.2020	€ 20,000.00	€ 19,194.08			€ 14,397.21	Brruti Ing	19	2		1	1
2	120	5	2	1	45	Lot 2 - Renovimi i pusetave ne fshatin Vraniq	10.09.2020	11.09.2020	15.10.2020	16.10.2020	19.10.2020	19.11.2020	€ 4,500.00	€ 4,464.71			€ 4,464.71	Brruti Ing	19	2		1	1
2	121	5	2	1	45	Rregullimi i parkut dhe infrastruktures percjellëse ne fshatin Shajne	10.09.2020	11.09.2020	15.10.2020	16.10.2020	19.10.2020	19.11.2020	€ 20,000.00	€ 13,878.22			€ 13,878.22	Niki Gd&Am Group	24	4		1	1
2	122	1	3	6	33	Furnizimi me material shëndetësor për QKMF-në – Dragash	14.09.2020	15.09.2020	01.10.2020	02.10.2020	02.10.2020	02.11.2020	€ 5,500.00	€ 2,317.00			€ 2,317.00	Agani L.t.d	29	6		1	1

2	123	1	4	7	28	Furnizimi materialit per kabinet dhe bibliotekë per shkolla fillore"Samidin Emiri" - Kuk	05.08.2020	07.09.2020	N/A	18.09.2020	N/A	25.09.2020	€ 850.00	€ 850.00			€ 850.00	Idea		3	3			1	1
2	124	1	2	4	50	Riparimi i pullazit te bibliotekës ne Dragash dhe Bellobrad	02.06.2020	01.09.2020	N/A	18.09.2020	N/A	25.09.2020	€ 990.00	€ 980.00			€ 980.00	Metaliku		3	3			1	1
2	125	2	4	7	50	Sanimi i demeve nga vershimet (funksionalizimi i kanalizimit) ne fshatin Bresane	07.09.2020	14.09.2020	N/A	18.09.2020	N/A	25.09.2020	€ 990.00	€ 990.00			€ 990.00	N.N.T Besi		3	3			1	1
2	126	1	2	6	28	Furnizim me tre videoprojektor në SHML ‘‘ Ruzhdi Berisha’’ - Dragash	12.08.2020	14.09.2020	N/A	21.09.2020	N/A	28.09.2020	€ 981.00	€ 981.00			€ 981.00	Intersoft Computers		3	3			1	1
2	127	1	2	7	28	Furnizim me material per mirmbajtje në SHML ‘‘ Ruzhdi Berisha’’ - Dragash	17.08.2020	14.09.2020	N/A	21.09.2020	N/A	28.09.2020	€ 945.30	€ 945.30			€ 945.30	Durimi Trade		3	3			1	1
1	128	5	2	1	45	Ndertimi I amfiteatrit dhe objektit percjelles ne fshatin Bellobrad	16.09.2020	17.09.2020	08.10.2020	13.10.2020	15.10.2020	12.11.2020	€ 16,500.00	€ 15,375.75	€ 1,118.00		€ 16,493.75	Limit&B		22	2			2	1
2	129	2	3	6	60	Lot 2 - Transportimi nxenesve Pllajnik-Kosave - Ritenderim	14.09.2020	15.09.2020	01.10.2020	02.10.2020	02.10.2020	15.06.2021	€ 9,657.00	€ 9,657.00			€ 2,721.60	K.T Mendi Domuzeti		4	1			1	1
2	130	2	3	6	60	Lot 4 - Transportimi I nxenesve Xerxe-Dragash-Ritenderim	14.09.2020	15.09.2020	28.09.2020				€ 2,849.00					Anulim						1	1
2	131	5	2	1	45	Kubëzimi i rrugëve dhe ndërtimi i kanalizimit në fshatin Vranic (projekt dy vjeçar)	16.09.2020	17.09.2020	22.10.2020	23.10.2020	26.10.2020	15.10.2021	€ 46,000.00	€ 37,011.56			€ 8,930.95	Shabanaj		19	5			1	1
2	132	5	2	1	45	Hapja e pusit dhe infra. percjellese deri në rezervoar në fshatin Rapçë (RITENDERIM)	08.10.2020	09.10.2020	06.11.2020	06.11.2020	09.11.2020	08.12.2020	€ 28,500.00	€ 27,991.48			€ 26,372.70	Toni-M Alba construction Globus construction		20	2			2	1
1	133	5	2	1	45	Rregullimi i trotuares ne Dragash-- Faza II	16.09.2020	17.09.2020	22.10.2020	23.10.2020	26.10.2020	26.11.2020	€ 20,000.00	€ 19,859.03			€ 13,808.03	Shabanaj		17	2			1	1
2												€ 5,106.00													
2	134	5	2	1	45	Renovimi dhe rrethimi I shkolles ne fshatin Rapqe	17.09.2020	18.09.2020	08.10.2020	12.10.2020	15.10.2020	16.11.2020	€ 20,000.00	€ 15,813.02			€ 15,813.02	A&F Projekt		38	7			2	1
2	135	5	2	1	45	Renovimi I shkolles Svetlost ne fshatin Krusheve	17.09.2020	18.09.2020	08.10.2020	09.10.2020	12.10.2020	12.11.2020	€ 10,000.00	€ 9,365.96			€ 9,365.96	Gerta&Tini		28	4			2	1
1	136	5	2	1	45	Rregullimi I nfastruktues percjelles ne fshatin Buzez-Ritenderim 2x	09.11.2020	10.11.2020	01.12.2020	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	€ 5,000.00	€ 13,980.87			€ 3,980.87	U-Unique		12	2			2	1
2												€ 10,000.00													
2	137	5	2	1	45	Kubezimi I rrugeve ne fshatin Brezne	22.09.2020	23.09.2020	15.10.2020	16.10.2020	19.10.2020	30.11.2020	€ 60,000.00	€ 47,891.20			€ 47,891.20	Shabanaj		17	7			2	1
2	138	2	3	6	50	Servisimi komplet i RO aparatit dhe furnizimi me kaseta dhe foli per filmat e RO per QKMF - Dragash	21.09.2020	22.09.2020	13.10.2020	21.10.2020	21.10.2020	21.11.2020	€ 9,900.00	€ 9,895.00			€ 9,895.00	Ledi Med		6	1			1	1
2	139	5	2	1	45	Kubezimi I rrugeve dhe ndertimi I murit mbrojtes ne fshatin Kerstec	22.09.2020	23.09.2020	15.10.2020	16.10.2020	19.10.2020	19.11.2020	€ 13,500.00	€ 7,975.54			€ 7,975.54	Niki Gd&Am Group		18	4			2	1
2	140	5	2	1	45	Rregullimi I pusetave nga burimi deri ne kolegjon dhe pompat e ujit ne fshatin Kapre	23.09.2020	24.09.2020	28.10.2020	29.10.2020	29.10.2020	01.12.2020	€ 15,000.00	€ 14,257.12			€ 14,257.12	Brruti Ing		9	1			1	1
2	141	5	2	1	45	Ndertimi I mureve dhe kubezimi I rrugeve ne fshatin Zym	23.09.2020	24.09.2020	28.10.2020	29.10.2020	29.10.2020	01.12.2020	€ 20,000.00	€ 19,255.54			€ 18,115.54	Brruti Ing		14	4			1	1
2	142	5	2	1	45	Ndertimi I murit mbrojtes dhe rregullimi I prronit ne fshatin Mlik	23.09.2020	24.09.2020	28.10.2020	03.11.2020	03.11.2020	01.12.2020	€ 18,000.00	€ 9,647.47			€ 9,647.47	Alfa Ing		19	8			1	1
2	143	5	2	1	45	Lot 1 - Kubezimi dhe infrastruktura percjelles ne fshatin Dikanc	24.09.2020	25.09.2020	30.10.2020	03.11.2020	03.11.2020	01.12.2020	€ 9,000.00	€ 7,389.78			€ 7,289.78	Niki Gd&Am Group		13	1			1	1
2	143	5	2	1	45	Lot 2-Kubezimi i rrugeve ne fshatin Libevisht-	24.09.2020	25.09.2020	04.11.2020				€ 9,000.00					Anuluar		12	1			1	1
2	144	5	2	1	45	Kubezimi I rruges montimi I kubezave te vjetra dhe infratrurkura percjelles ne fshatin Bresane-Faza II	24.09.2020	25.09.2020	28.10.2020	04.11.2020	04.11.2020	07.12.2020	€ 11,654.44	€ 10,980.00			€ 10,980.00	Seticommerce		11	1			1	1

2	145	2	3	6	55	Renovimi I shkolles se vjeter ne fshatin Brod-Faza II	23.09.2020	24.09.2020	12.11.2020	13.11.2020	13.11.2020	03.12.2020	€ 3,502.10	€ 3,498.10			€ 3,498.00	Tini		15	2		1	1
2	146	1	4	6	28	Furnizimi me veshje elegante (komplete) per stafin e Inspektoriatit	04.09.2020	04.09.2020	N/A	23.09.2020	N/A	30.09.2020	€ 996.00	€ 996.00			€ 996.00	New Moda		3	3		1	1
2	147	1	4	7	28	Furnizimi,transporti dhe montimi i perdeve ne shkollen "Ilmi Bahtijari" Blaq	04.09.2020	04.09.2020	N/A	23.09.2020	N/A	30.09.2020	€ 999.00	€ 955.44			€ 955.44	Buki 1		3	3		1	1
2	148	1	2	1	33	Furnizimi me material mbrojtës per COVID 19 – K.K. Dragash	01.10.2020	02.10.2020	02.12.2020	03.12.2020	03.12.2020	21.12.2020	€ 67,456.00	€ 27,665.00			€ 27,665.00	Matkospharm		50	6		2	1
2	149	1	2	1	33	Furnizimi me material për parandalimin e virusit COVID-19 për nevojat e shkollave të Komunës së Dragashit për vitin shkollor 2020-2021	01.10.2020	02.10.2020					€ 109,400.00					OSHP		45	7		2	1
2	150	5	2	1	45	Renovimi I rrjetit te ujesjellesit ne fshatin Kerstec	01.10.2020	02.10.2020	23.10.2020	23.10.2020	25.10.2020	26.11.2020	€ 13,500.00	€ 13,062.33			€ 13,062.33	Brruti Ing		19	1		2	1
2	151	5	2	1	45	Renovimi I objekteve kulturore ne komunen e Dragashit	01.10.2020	02.10.2020	25.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	15.12.2020	€ 40,000.00	€ 27,990.50			€ 27,990.50	Alfa Ing		32	7		2	1
2	152	5	2	1	45	Rregullimi I prronit,murit mbrojtës dhe infrastruktures percjellese ne fshatin Rapqe	01.10.2020	02.10.2020	23.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	15.12.2020	€ 36,000.00	€ 24,891.29			€ 24,891.29	Niki GD&Am Group		22	4		2	1
2	153	5	2	1	45	Pastrimi dhe rregullimi I liqenit ne fshatin Brezhe-Ritenderim	03.11.2020	04.11.2020	02.12.2020	04.12.2020	04.12.2020	22.12.2020	€ 40,000.00	€ 36,983.00			€ 36,983.00	Limit project,Delta,Rinesa		15	3		2	1
2	154	1	4	7	28	Furnizimi me inventar per shkolla fillore'' ULINA '' - Kosavë	26.08.2020	01.10.2020	N/A	08.10.2020	N/A	16.10.2020	€ 945.00	€ 945.00			€ 945.00	Graniti		3	3		1	1
2	155	1	4	7	28	Furnizimi me material për dezinfektim për nevojat e shkollave fillore të komunës së Dragashit-Shkolla fillore''9 Maji'' - Rapçë	30.09.2020	05.10.2020	N/A	08.10.2020	N/A	16.10.2020	€ 995.00	€ 995.00			€ 995.00	Day Star		3	3		1	1
2	156	1	4	7	28	Furnizimi me material mjekësor - dezinfektim hapësinor për nevojat e shkollave fillore të komunës së Dragashit-Shkolla fillore''ZENUNI'' - Brod	30.09.2020	05.10.2020	N/A	08.10.2020	N/A	16.10.2020	€ 989.00	€ 989.00			€ 989.00	Day Star		3	3		1	1
2	157	1	4	7	28	Furnizimi me pajisje mjeksore – puls oximeter për shkollat e komunës së Dragashit-Shkolla fillore'' Shaban Shabani'' - Llopushnik	30.09.2020	05.10.2020	N/A	08.10.2020	N/A	16.10.2020	€ 840.00	€ 840.00			€ 840.00	Mr Pharm		3	3		1	1
2	158	5	2	1	45	Kubëzimi I rrugëve dhe renovimi I rezervuarit te ujesjellesit ne fshatin Zlipotok	08.10.2020	09.10.2020	04.11.2020	06.11.2020	06.11.2020	18.12.2020	€ 37,500.00	€ 33,009.43			€ 33,009.43	Alfa Ing		17	3		2	1
2	159	5	2	1	45	Rregullimi i infrastruktures rrugore në Krushevë	08.10.2020	09.10.2020	09.10.2020	09.11.2020	09.11.2020	21.12.2020	€ 28,000.00	€ 22,999.99			€ 22,999.99	Real&Ilva		21	4		2	1
2	160	2	3	6	50	Renovimi dhe sanimi I oborrit te shkolles ne Llapushnik-Ritenderim	05.11.2020	06.11.2020	23.11.2020	24.11.2020	24.11.2020	23.12.2020	€ 9,900.00	€ 9,458.30			€ 9,458.30	U-Unique		26	2		1	1
3	161	1	2	3	33	Furnizimi me pajisje mjeksore për emergjencen e QKMF-së Dragash (marëveshje me Ambasadën e Bullgarisë) – (FAZA-2)	14.10.2020	15.10.2020					€ 7,171.00				€ 0.00	Munges e mjeteve nga Ambasada e Bullgarise					1	1
2	162	2	3	6	50	Rehabilitimi i rrjetit të vjetër të rrymës elektrike të tensionit të lartë Vllashka-Buka- në Komunën e Dragashit	13.10.2020	14.10.2020	09.11.2020	10.11.2020	10.11.2020	11.12.2020	€ 6,200.00	€ 3,995.00			€ 3,995.00	Transcommerce		12	3		1	1
2	163	5	2	1	45	LOT 1 - Asfaltimi I rruges Koshqe-Stratore - Faza II	20.10.2020	21.10.2020	13.11.2020	13.11.2020	16.11.2020	15.12.2020	€ 13,899.00	€ 13,341.48			€ 13,341.48	Niki GD-AM Group		12	1		2	1
2	163	5	2	1	45	LOT 2 - Kubezimi I rruges ne fshatin Buqe-Faza II	20.10.2020	21.10.2020					€ 11,609.00					Anular		12	0		1	1
2	163	5	2	1	45	LOT 3 - Kubezimi I rrugeve ne fshatin Zaplluxhe-Faza II	20.10.2020	21.10.2020	14.11.2020	16.11.2020	16.11.2020	18.12.2020	€ 4,059.00	€ 4,058.55			€ 4,058.55	Alba Construction		12	2		1	1
2	164	1	4	7	28	Furnizimi me material per mirëmbajtje në shkollën fillore '' Fetah Sylejmani'' Dragash	02.10.2020	12.10.2020		15.10.2020	N/A	23.10.2020	€ 998.50	€ 998.50			€ 998.50	Budapest		3	3		1	1
2	165	2	4	7	50	Servisimi i dyerve dhe dritareve të klasave në shkollën fillore '' Fetah Sylejmani'' Dragash	02.10.2020	12.10.2020	N/A	15.10.2020	N/A	23.10.2020	€ 990.50	€ 990.50			€ 990.50	Metaliku		3	3		1	1

2	166	1	4	7	28	Furnizimi me rafte administratën e shkollës në " Fetah Sylejmani" Dragash	02.10.2020	12.10.2020	N/A	15.10.2020	N/A	23.10.2020	€ 989.00	€ 989.00		€ 989.00	Coli Dekor		3	3			1	1
2	167	2	4	7	50	Servisimi i aparateve fotokopjues në shkollën fillore " Fetah Sylejmani" Dragash	02.10.2020	12.10.2020	N/A	15.10.2020	N/A	23.10.2020	€ 972.00	€ 972.00		€ 972.00	Intersoft		3	3			1	1
2	168	2	3	6	50	Montimi i sistemit te kamerave dhe videoprojektoreve ne shtepin e Kultures dhe Biblioteka	22.10.2020	23.10.2020	25.11.2020	27.11.2020	27.11.2020	23.12.2020	€ 8,000.00	€ 5,014.24		€ 5,014.24	Besa Security		28	5			1	1
2	169	1	2	1	33	Furnizimi me reagensa per COVID19 (SARS COV2)– K.K. Dragash	02.11.2020	03.11.2020	25.11.2020	27.11.2020	27.11.2020	21.12.2020	€ 120,000.00	€ 117,430.00		€ 117,430.00	Biotek-Kosovo		20	1			2	1
2	170	2	2	1	93	Regjistrimi I automjeteve per te gjitha institucionet e K.K Dragash-24 muaj	02.11.2020	03.11.2020	02.12.2020	03.12.2020	03.12.2020	02.12.2024	€ 25,000.00	€ 8,720.17		€ 4,938.33	Kosova e Re		6	1			1	1
2	171	2	2	1	93	Trajtimi i qenëve endacak në teritorin e Komunës së Dragashit (1 muaj)	29.10.2020	30.10.2020	23.11.2020	24.11.2020	24.11.2020	23.12.2020	€ 10,000.00	€ 24.80		€ 9,809.50	Fidan Krasniqi B.I		13	4			2	1
2	172	1	3	6	28	Furnizimi dhe montimi i dvereve dhe dritarëve si dhe vendosja e rrethojës metalike në shkollët e shkollës fillore "Restelica" në fshatin Restelicë (RITENDERIM)	10.11.2020	12.11.2020	26.11.2020	27.11.2020	27.11.2020	22.12.2020	€ 3,000.00	€ 2,597.00		€ 2,597.00	Tini		14	5			1	1
2	173	1	4	7	28	Furnizimi me koftora dhe derë të plastikës (PVC) për shkolla fillore"ULINA"- Kosovë	08.09.2020	20.10.2020	N/A	03.11.2020	N/A	10.11.2020	€ 980.00	€ 980.00		€ 980.00	Metaliku		3	3			1	1
2	174	2	4	7	50	Servisimim i pompave te nxemjes qendrore ne Drejtoratin e SH.Z.SH-se	06.10.2020	20.10.2020	N/A	03.11.2020	N/A	10.11.2020	€ 500.00	€ 495.00		€ 495.00	Vahit Jashari B.I		3	3			1	1
2	175	1	4	7	28	Furnizimi me orman dhe kuti shpërndarëse distributive , si dhe demolimi e pjesëve të vjetra dhe montimin e pjesëve të reja të kutisë shpërndarëse në Shtëpinë e Kulturës në Dragash	13.10.2020	26.10.2020	N/A	03.11.2020	N/A	10.11.2020	€ 997.00	€ 990.60		€ 990.60	Eko Ing		3	3			1	1
2	176	1	4	7	28	Furnizimi me material për mirëmbajtje të shkollave(rregullimi i kabinetit te informatikes) - shkolla fillore"Sezai Surroi" - Bellobrad	19.10.2020	26.10.2020	N/A	03.11.2020	N/A	10.11.2020	€ 675.00	€ 675.00		€ 675.00	Beki Trade		3	3			1	1
2	177	1	4	7	28	Furnizim me lektura shkollore - shkolla fillore"ULINA" - Kosovë	28.10.2020	30.10.2020	N/A	03.11.2020	N/A	10.11.2020	€ 995.00	€ 995.00		€ 995.00	Idea		3	3			1	1
1	178	2	3	6	50	Mirembajtja e kanalizimit ne teritorin e Komunes se Dragashit	05.11.2020	06.11.2020					€ 4,000.00				Anular						1	1
2	179	2	3	6	50	Vizitë studimore të delegatëve dhe stafit të Kuvendit Komunal - Dragashit ne vendet kufizuese me Kosovën (Shqipëri e Maqedoni e Veriut)	09.11.2020	10.11.2020					€ 9,900.00				Anular						1	1
2	180	5	2	1	45	Mirembajtja e rrugeve, lumejve dhe deponive ilegale nga vërshimet e shkaktura ne teritorin e Komunes se Dragashit	09.11.2020	10.11.2020	01.12.2020	02.12.2020	02.12.2020	22.12.2020	€ 120,000.00	€ 89,815.00		€ 77,830.00	Niki GD-AM Group		24	7			2	1
2	181	1	3	6	22	Furnizimi me libra për bibliotekën publike " Ymridin Qengaj" në Dragash dhe bibliotekat tjera në Komunën e Dragashit	05.11.2020	11.11.2020	26.11.2020				€ 9,900.00				Anulim						1	1
2	182	5	2	1	45	Lot 1 - Rregullimi I murit mbrojtës Brrut-Zgatar - Faza II	11.11.2020	12.11.2020	14.12.2020				€ 20,519.58				Anulim		25	1			2	1
2	182	5	2	1	45	Lot 2 - Hapja e rruges,ndertimi I troruareve,pusetave Bellobrad - Faza II	11.11.2020	12.11.2020	08.12.2020	09.12.2020	11.12.2020	22.12.2020	€ 8,672.61	€ 8,567.15		€ 8,657.15	Niki Gd-Am Group		25	1			2	1
2	182	5	2	1	45	Lot 3 - Rregullimi I rrjetit te ujesjellesit ne fshatin Blaq-Faza II	11.11.2020	12.11.2020	08.12.2020	09.12.2020	11.12.2020	22.12.2020	€ 7,854.50	€ 7,766.10		€ 7,766.10	U-Unique		25	1			2	1
2	182	5	2	1	45	Lot 4 - Rregullimi I parkut dhe infrastruktures ne fshatin Shajne-Faza II	11.11.2020	12.11.2020	08.12.2020	09.12.2020	11.12.2020	22.12.2020	€ 6,121.78	€ 6,059.14		€ 6,059.14	Niki Gd-Am Group		25	1			2	1
2	182	5	2	1	45	Lot 5 - Trasimi I rrugeve ne fshatin Kuk-Faza II	11.11.2020	12.11.2020	08.12.2020	09.12.2020	11.12.2020	22.12.2020	€ 5,299.00	€ 5,299.00		€ 5,299.00	Real-Ilva		25	1			2	1

2	182	5	2	1	45	Lot 6 - Ndërtimi i ures ne qender te fshatit Kuk dhe infrastruktura tjeter-Faza II	11.11.2020	12.11.2020	08.12.2020	09.12.2020	11.12.2020	22.12.2020	€ 5,149.71	€ 4,722.30			€ 4,722.30	Arba Tek-Noli Projekt	25	2			2	1
2	182	5	2	1	45	Lot 7 - Ndërtimi rrjetit të ri të ujësjellësit dhe rinovimi i të vjetrit në fshatin Gllboçicë (FAZA -2)	11.11.2020	12.11.2020	08.12.2020	09.12.2020	11.12.2020	22.12.2020	€ 4,616.00	€ 4,609.55			€ 4,609.55	U-Unique	25	1			2	1
2	182	5	2	1	45	Lot 8 - Rinovimi dhe rrethimi i shkollës në fshatin Rapçë-Faza II	11.11.2020	12.11.2020	08.12.2020	09.12.2020	11.12.2020	22.12.2020	€ 4,186.98	€ 3,760.00			€ 3,760.00	Arba Tek-Noli Projekt	25	2			2	1
2	182	5	2	1	45	Lot 9 - Ndërtimi i murit dhe oborrit në shkollën fillore "Shaban Shabani" në Llapushnik (vazhdimi)(FAZA-2)	11.11.2020	12.11.2020	08.12.2020	09.12.2020	11.12.2020	22.12.2020	€ 3,666.70	€ 3,325.20			€ 3,325.20	Limit	25	2			2	1
2	183	1	4	7	28	Furnizimi dhe ndërtimi i murit mbrojtës nga PVC-ja ne hapirsar e Kuvendit	04.11.2020	12.11.2020	N/A	16.11.2020	N/A	24.11.2020	€ 995.00	€ 995.00			€ 995.00	Remzi Bajrami B.I	3	3			1	1
2	184	2	4	7	50	Pastrimin e lumit të mbeturinave në fshatin Brod – K.K. Dragash	16.06.2020	05.10.2020	N/A	16.11.2020	N/A	24.11.2020	€ 260.00	€ 260.00			€ 260.00	Transcommerce	3	3			1	1
2	185	2	4	7	50	Rregulimi i oborit - shkolla fillore"ULINA"- Kosavë	30.10.2020	10.11.2020	N/A	16.11.2020	N/A	23.11.2020	€ 997.00	€ 997.00			€ 997.00	Ylmi Beqiraj	3	3			1	1
2	186	2	4	7	50	Mirëmbajtje te objekteve shkollore - shkolla fillore"SHABAN SHABANI" - Llopshnik	21.10.2020	10.11.2020	N/A	16.11.2020	N/A	23.11.2020	€ 980.00	€ 980.00			€ 980.00	U-Unique	3	3			1	1
2	187	1	4	7	28	Furnizimi dhe montimi i tepisonave në SHML"Ruzhdi Berisha"-Dragash	16.10.2020	12.11.2020	N/A	16.11.2020	N/A	24.11.2020	€ 985.00	€ 985.00			€ 985.00	Bardhi-A	3	3			1	1
2	188	1	2	1	33	Furnizimi me barna për COVID 19, material konsumi dhe material stomatologji për QKMF-në në Dragash	18.11.2020	19.11.2020	08.12.2020	09.12.2020	09.12.2020	24.12.2020	€ 70,000.00	€ 57,417.70			€ 57,417.70	Matkospharm	18	2			2	1
2	189	1	2	1	33	Furnizim me pajisje të mjekësisë së përgjithëshme për QKMF-në në Dragash	18.11.2020	19.11.2020	08.12.2020	09.12.2020	09.12.2020	24.12.2020	€ 18,000.00	€ 11,992.00			€ 11,992.00	Konti	27	4			2	1
2	190	1	2	1	33	Furnizim me reagent dhe material hargjues për aparatet Humastar , Mini Vidas dhe Humaclo Duo për QKMF-në në Dragash	18.11.2020	19.11.2020					€ 18,000.00					Anulim					2	1
2	191	1	2	1	33	Furnizimi me material laboratorit për QKMF-Dragash dhe QMF-Krushevë	18.11.2020	19.11.2020	08.12.2020	09.12.2020	10.12.2020	24.12.2020	€ 12,000.00	€ 12,000.00			€ 12,000.00	Atom Med	13	1			2	1
2	192	1	3	6	33	Furnizimi dhe montimi i klimave dhe frigoriferave për QKMF-në në Dragash	04.11.2020	17.11.2020	03.12.2020	04.12.2020	04.12.2020	22.12.2020	€ 9,900.00	€ 6,980.00			€ 6,980.00	Model Group	25	8			1	1
2	193	5	5	8	30	Furnizimi me pajisje teknologjike – laptopa per shkollat – sipas marrëveshjes publike kornizë publikuar nga AQP	19.11.2020	20.11.2020					€ 66,000.00					Anulim					1	1
2	194	5	5	8	30	Furnizimi me pajisje teknologjike- Administraten Komunale -sipas marrëveshjes publike kornizë publikuar nga AQP	20.11.2020	20.11.2020					€ 23,000.00					Anulim					1	1
2	195	1	4	7	28	Furnizimi me sperkates manuale 16 liter per shkollen Ilimi Bahtjari	28.10.2020	16.11.2020	N/A	27.11.2020	N/A	04.12.2020	€ 640.00	€ 640.00			€ 640.00	Durimi Trade	3	3			1	1
2	196	2	4	7	50	Liberlidhjeje te akteve-Ofoqaria	19.11.2020	24.11.2020	N/A	27.11.2020	N/A	04.12.2020	€ 973.00	€ 973.00			€ 973.00	Berati	3	3			1	1
2	197	1	4	7	28	Furnizimi me kepuce per zjarrfiksit ne Dragash – financuar nga dir.Administrata	25.11.2020	25.11.2020	N/A	27.11.2020	N/A	04.12.2020	€ 600.00	€ 595.00			€ 595.00	Solid	3	3			1	1
2	198	2	4	7	50	Rregullimi dhe mirmbajtja e nxejmeve qendrore ne QMF Bellobrad, QMF Brodosane, QMF Llopshnik	20.11.2020	20.11.2020	N/A	27.11.2020	N/A	04.12.2020	€ 980.00	€ 975.00			€ 975.00	Opoja Term	3	3			1	1
2	199	1	4	7	28	Furnizimi me pajisje sportive -tabela pingpongu,dyshek gjmnastikor dhe kukulla te mundjes-K.K Dragash	02.12.2020	03.12.2020					€ 6,200.00					Anulim	16	5			1	1
2	200	2	4	7	50	Riparimi i dyerve dhe dritareve ne zhevstoren e Stadiumit – Dragash	04.11.2020	20.11.2020	N/A	01.12.2020	N/A	08.12.2020	€ 990.00	€ 990.00			€ 990.00	D.P.Z Agoni	3	3			1	1
2	201	1	4	7	28	Furnizimi me marerial per mirëmbajtjen e objekteve – shkolla fillore " 28 Nëntori"-Brodosane	28.10.2020	12.11.2020	N/A	01.12.2020	N/A	08.12.2020	€ 470.00	€ 470.00			€ 470.00	Zinova Impex	3	3			1	1

2	202	2	4	7	50	Instalimi dhe montimi i sistemit te aparateve kunder zjarrit-28 Nentori Bresane	02.11.2020	12.11.2020	N/A	01.12.2020	N/A	08.12.2020	€ 949.00	€ 949.00			€ 949.00	S&L Fatumi		3	3			1	1
2	203	1	4	7	28	Furnizimi me material per mirëmbajtjen e objekteve – shkolla fillore ‘’ SVETLOST’’-Krushevë – paralelja ne Zlipotok	19.10.2020	20.11.2020	N/A	01.12.2020	N/A	08.12.2020	€ 930.00	€ 930.00			€ 930.00	Metaliku		3	3			1	1
2	204	1	4	7	28	Furnizimi me material per mirëmbajtjen e objektit shkollor ne qendër dhe ne paralelet e ndara fizike – shkolla fillore ‘’ 25 Maji’’-Vranij	28.10.2020	20.11.2020	N/A	01.12.2020	N/A	08.12.2020	€ 998.50	€ 998.50			€ 998.50	Beko Eko		3	3			1	1
2	205	1	4	7	28	Furnizimi dhe montimi i pjeseve te kalldajes ne K.K. Dragash - Administrata	23.11.2020	01.12.2020	N/A	03.12.2020	N/A	10.12.2020	€ 660.00	€ 660.00			€ 660.00	D.P.Z. SHEHU		3	3			1	1
2	206	1	4	7	33	Furnizimi me paisje mjekësore – termometër digjital llaserik per te gjitha shkollate Komunes se Dragashit - shkolla fillore’’ULINA’’ - Kosavë	29.10.2020	20.11.2020	N/A	03.12.2020	N/A	10.12.2020	€ 998.40	€ 998.40			€ 998.40	Avdullah Nebiu		3	3			1	1
2	207	1	4	7	28	Furnizimi me nje motokultivator per pastrimin e trotoareve nga bores ne K.K. Dragash	25.11.2020	04.12.2020	N/A	08.12.2020	N/A	15.12.2020	€ 995.00	€ 995.00			€ 995.00	Haxhijaha		3	3			1	1
2	208	1	4	7	28	Furnizimi dhe montimi i pllakava nga amstrongu ne WC e vjetra - SHML’’Ruzhdi Berisha’’-Dragash	25.11.2020	14.12.2020	N/A	15.12.2020	N/A	22.12.2020	€ 996.00	€ 996.00			€ 996.00	Gerta		3	3			1	1